



T2 BUDGET MANAGEMENT

Regeren is vooruit zien. Dat is waar het bij de module T2 Budget Management om draait. Deze module helpt om proactief projecten te managen en budgetoverschrijdingen te beheersen. Vooral bedrijven met langdurige, complexe en unieke projecten kunnen hiermee een forse stap zetten: volledige projectbeheersing ondersteund door geavanceerd budgetbeheer. De module is bedoeld voor projectmanagers, (project)controllers en directieleden.

Met deze module breidt Trimergo de projectkostenbeheersing in Trimergo T2 aanzienlijk uit.

Met T2 Budget Management kunnen in een vroeg stadium al budgetten worden gedefinieerd, zonder dat stuklijsten en werkplanningen bekend zijn. De budgetstructuur kan volledig aansluiten bij de gebruikte calculatiemethodiek en hoeft niet gelijk te zijn aan de projectstructuur. Zo kan bijvoorbeeld worden gebudgetteerd op een materiaalsoort als hydrauliek, die later overal in het project terugkomt in verschillende stuklijsten en bestellingen. Het budget voor hydrauliek loopt vervolgens vol met de gemaakte en bestelde kosten voor hydrauliek dwars door het project heen.

Zo kan ten allen tijde het budget worden beoordeeld, periodiek worden bijgesteld en, eventueel via een goedkeurprocedure, definitief worden gemaakt. De projectleider kan in één oogopslag zien wat de mutaties in uren en materialen zijn ten opzichte van de vorige budgetbespreking zodat een verantwoorde bijstelling kan plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijft het initiële budget altijd bewaard ter vergelijking. De module T2 Budget Management ondersteunt met instelbare kleursignaleringen voor onder- en overschrijdingen. Op deze wijze ontstaat direct inzicht welke budgetten gevaar lopen. Ook komt Trimergo T2 zelf met aanbevelingen voor bijstelling op basis van werkelijke voortgangsmetingen of de inkoopprestatie.

Algemeen												
Sessienaam Juni 2013		Maak nieuw sessie		Datum 10-06-2013		Vergelijkingssessie: Mei 2013		Juni 2013 (05.06.2013 10:47:55)				
Omschrijving	Code	Budget	Bijgesteld Budget	Delta (Bdg)	Vgl Bijgesteld Budget	Budget Inc Opslag V	Bijgesteld Budget Inc Opslag	ETC	EAC	Gepland	Lastste bake	
9	Cabin Long	3	€ 12.900,00	€ 12.950,00	€ -50,00	€ 12.900,00	€ 14.583,93	€ 14.933,93	€ 10.921,06	€ 12.950,00	1	05-06-2013
10	Uren		€ 0,00	€ 2.200,00	€ -2.200,00	€ 0,00	€ 1.441,20	€ 3.641,20	€ 1.080,00	€ 2.200,00	2	21-03-2013
11	Materiaal		€ 0,00	€ 150,00	€ -150,00	€ 0,00	€ 242,73	€ 392,73	€ -758,94	€ 150,00	3	21-03-2013
12	Uitbesteding		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4	21-03-2013
13	Verschil		€ 12.900,00	€ 10.600,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 12.900,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00	5	19-03-2013
14	Cabin Long (zelf)	3	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	7	14-03-2013
15	Preperation Cabin Long	3.1	€ 2.300,00	€ 2.350,00	€ -50,00	€ 2.300,00	€ 2.622,10	€ 2.672,10	€ 2.350,00	€ 2.350,00	8	04-03-2013
16	Uren		€ 0,00	€ 2.200,00	€ -2.200,00	€ 0,00	€ 315,00	€ 2.515,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	9	04-03-2013
17	Materiaal		€ 0,00	€ 150,00	€ -150,00	€ 0,00	€ 7,10	€ 157,10	€ 150,00	€ 150,00	10	18-02-2013
18	Uitbesteding		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	11	18-02-2013
19	Verschil		€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	12	18-02-2013
											13	18-02-2013

HOE DE MODULE WERKT

De budgetstructuur wordt aangemaakt met behulp van een wizard en mag afwijkend zijn van de projectstructuur. Er kan worden gekozen om te budgetteren op de Work Breakdown Structure (WBS), een zelfgekozen Cost Breakdown Structure (CBS) of op een combinatie van artikelsoorten, resources en werksoorten. Bovenin het scherm worden de totalen van het project getoond. Zo is het in één oogopslag helder wat het totaal verwacht budget is, wat de geplande kosten zijn, wat het verwachte resultaat is etc. Via instelbare kleurcoderingen wordt direct zichtbaar welke budgetposten gevaar lopen. Trimergo doet zelf voorstellen van de geprojecteerde kosten per budgetpost aan de hand van geconstateerde afwijkingen van de inkoopprijs ten opzichte van de artikelprijs of de werkelijke voortgang. De projectmanager kan daarnaast zijn eigen schatting inbrengen (ETC of EAC) en deze voorzien van een toelichting. Ter ondersteuning kan hij inzoomen op de stuklijsten, inkooporders of urenboekingen om tot een gefundeerde schatting te komen. Elke budgetcyclus wordt opgeslagen zodat interessante trendanalyses beschikbaar komen en de projectleider altijd de mutaties ten opzichte van de vorige versie kan beoordelen.



VOORDELEN

Deze module is gemaakt om projectmanagers en projectcontrollers grip op hun projecten te geven. De voordelen op een rij:

- Projectkosten beheersen via complete budgettering, naar keuze top-down of bottom-up;
- Inzicht in resterend budget en marges, met mogelijkheid tot ingrijpen;
- Periodiek bijhouden van alle wijzigingen in de budgetten;
- Ondersteuning van de fiatteringscyclus rondom periodiek projectoverleg;
- Alternatieve (CBS-)structuren met zelf te bepalen aggregatieniveau

WILT U MEER WETEN OVER DEZE MODULE?

Neemt u dan contact op met uw Trimergo contactpersoon of de Afdeling Sales via onderstaande contactgegevens.

Versie 1.22

OVER TRIMERGO

Trimergo is in 2001 opgericht met als doel het best mogelijke project ERP systeem te ontwikkelen. Inmiddels werken meer dan 150 bedrijven met 9.000 gebruikers in meer dan 10 landen dagelijks met Trimergo T2. De bedrijven zijn te vinden in on & offshore, apparaten- en staalbouw, speciaalmachinebouw, maritieme industrie en bouwtoelevering.

Trimergo International · Amersfoortseweg 15 C · 7313 AB Apeldoorn · The Netherlands · +31 (55) 577 73 73
Trimergo Americas · 2002 Summit Blvd. Suite 300 · Atlanta, Georgia 30319 · USA · +1 (404) 592 6480
www.trimergo.com · info@trimergo.com